


Приложение  
к Паспорту доступности объекта и услуг  
№ 2  
Дата формирования «22» декабря 2017 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования Коркинского  
муниципального района *Миниф* Л.В. Семенова  
«*dd*» *декабря* 20 *17* г.



УТВЕРЖДАЮ  
И.о.заведующего МКДОУ «Д/с  
№ 23» *Виктор* Н.Б.Кацар  
«*dd*» *декабря* 20 *17* г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23»  
на 2017-2020 гг.

456541, Челябинская область, город Коркино, поселок Первомайский, улица Мира, дом 11а

	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
<b>1</b>	<b>СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В НЕМ УСЛУГАМ</b>  Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту к месту предоставления услуг (по варианту «Б» (согласно СП 59.13330.2012) - это разумное приспособление: при невозможности доступного оборудования всего здания - выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании):				
<b>1.1</b>	<b>По территории объекта</b>				

1.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Нанести контрастной и тактильной направляющей на путях движения.</li> <li>- Организовать парковку для транспорта инвалидов</li> </ul> <b>РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заасфальтировать поверхность</li> </ul>	Все категории	2 этап	Местный бюджет	2019-2020
<b>1.2</b>	<b>По входу в здание</b>				
1.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Нанести контрастную полосу перед ступенью крыльца за 0,8 м до подъема</li> <li>- Нанести контрастную полосу перед дверью за 0,6 м до входа</li> </ul>	Все категории	1 этап	Местный бюджет	2017-2019
1.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками.</li> </ul> <b>РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить пандус</li> <li>- Установить козырек на пандусе</li> </ul>	Все категории	2 этап	Местный бюджет	2019-2020
<b>1.3</b>	<b>По путям движения в здании</b>				
1.3.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Нанесение визуальной и тактильной направляющих на полу</li> </ul>	С-п, С-ч, Г-п. Г-ч,	1 этап	Местный бюджет	2017-2018
1.3.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям</li> <li>- Приобретение съемного пандуса</li> <li>- Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, организация для нее место ожидания</li> </ul>	Все категории	2 этап	Местный бюджет	2019-2020
<b>1.4</b>	<b>По зоне оказания услуг:</b>				
1.4.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Согласование отклонения от норматива ширины дверного проема с ООИ</li> </ul>	К	1 этап	Без дополнительного финансирования	2017-2018

1.4.2.	- Нанесение рельефной полосы за 0,6 м перед дверью			2 этап	Местный бюджет	2019-2020
<b>1.5</b>	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям:</b>					
1.5.1.	- Согласование отклонения от норматива ширины дверного проема с ООИ - Размещение информации о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом	Все категории		1 этап	Без дополнительного финансирования Местный бюджет	2017-2018
1.5.2.	- Установка кнопки вызова персонала <b>РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ:</b> - Установка поручней у раковины и унитаза - Оборудовать крепления для костылей и тростей	Все категории		2 этап	Местный бюджет	2019-2020
<b>1.6</b>	<b>По системе информации:</b>					
1.6.1.	- Организация размещения комплексной системы информации от входа на территорию, на всех зонах объекта - Развитие сайта организации, отражение на нем состояния доступности	Все категории		2 этап	Местный бюджет Без дополнительного финансирования	2019-2020
<b>1.7</b>	<b>По путям движения к объекту:</b>					
1.7.1	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.	Все категории		2 этап	Без дополнительного финансирования	2017-2020
<b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b>						
<b>1.</b>	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)					

1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап	Без дополнительного финансирования	2017
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап	Без дополнительного финансирования	2017
1.3	Организация систематического инструктажа персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап	Без дополнительного финансирования	2017-2020
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап	Без дополнительного финансирования	2017-2020

\* - мероприятия I этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания) \*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

## СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

КТО ЧЕО ВОК

Название организации

Бурцева В.А.

Фамилия, Имя, Отчество

и/или Координаты для связи

Дата согласования «30» сентября 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями  
(неужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя

ООИ\*\*\*:

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий